

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. 5/2020
na realizáciu stavebných prác, uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení
Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 20. apríla 2021

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade

Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea

IČO: 37781171
DIČ: 2021453390
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000519592/8180
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9592
Telefón: 052/772 19 24
Elektronická pošta: sekretariat@muzeumpp.sk
Internetová adresa: www.muzeumpp.sk

1.2. Zhotoviteľ: Ľudovít Fedor - LUFA

Sídlo: Grúne 10, 027 05 Zázrivá
Zastúpený: Ľudovítom Fedorom, konateľom
IČO: 32277911
DIČ: 1021399379
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Dolný Kubín
IBAN: SK84 7500 0000 0040 2006 5758
Tel: +421 907 523 945
Elektronická pošta: ludozazriva@gmail.com

Z dôvodu prerušenia realizácie expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka v Podtatranskom múzeu v Poprade v roku 2021, čo spôsobilo neplánované posunutie termínu ďalších realizačných prác na expozícii, sa zmluvné strany uvedené v čl. I. tohto dodatku dohodli na zmene Čl. III. Čas plnenia predmetu zmluvy a v Čl. V. Platobné podmienky Zmluvy o dielo č. 5/2020 zo dňa 16. novembra 2020, na realizáciu stavebných prác predmetu zmluvy „Zhotovenie, dodanie a montáž replík vonkajšej a vnútornej komory Kniežacej hrobky z Popradu“ zo dňa 16. novembra 2020, ktoré budú znieť nasledovne:

Čl. III.
Čas plnenia predmetu zmluvy

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v rozsahu bodu 2.1. a bodu 2.2. tejto zmluvy v termíne:

Začiatok realizácie stavebných prác: november 2020


Ukončenie realizácie stavebných prác: 30. jún 2022

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác predmetu zmluvy „Zhotovenie, dodanie a montáž replík vonkajšej a vnútornej komory Kniežacej hrobky z Popradu“ zo dňa 16. novembra 2020 a Dodatku č. 2 k tejto zmluve zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

V Poprade, 11. 3. 2022

V Poprade, 11. 3. 2022

za objednávateľa:



PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová
riaditeľka
Podtatranského múzea v Poprade

za zhotoviteľa:



Ľudovít Fedor
konateľ