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DODATOK č. 1 k 

Z M L U V E O D I E L O 
Číslo zmluvy objednávateľa: 21/2017 

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 13-09-14/2017 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 

Podtatranské múzeum v Poprade 
So sídlom: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK v Prešove z 1.4.2002 č. KUL - 2002/000153/10 
Štatutárny orgán: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
IČO: 37 781 171 
DIČ: 2021453390, objednávateľ nieje platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
(ďalej len „ o b j e d n á v a t e ľ " ' ) 

a 

IBEG, a.s. 
So sídlom: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zapísaný: 

V mene spoločnosti koná 

(ďalej len ^hotovíteľ) 

takto: 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Objednávateľ aZhotoviteľ dňa 22.09.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 13-09-14/2017 na strane 
objednávateľa a 13-09-14/2017 na strane zhotoviteľa s názvom predmetu diela - „Poprad, 
Podtatranské múzeum - rekonštrukcia, II. etapa", (ďalej len „zmluva o dielo") 

1.2 Vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe malo byť 
v zmysle ustanovenia článku 3 bod 3.2 zmluvy o dielo do troch (3) mesiacov odo dňa začatia 
vykonávania diela, t.j. do 08.01.2018. 

2 PREDMET DODATKU 

2.1 Pri realizácii diela došlo k prerušeniu prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok 
znemožňujúcich v požadovanom termíne dokončiť práce technologicky vyžadujúce mokré procesy a s 
nimi súvisiace práce v požadovanej kvalite a preto sa zmluvné strany dohodli, že Článok 3 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA sa mení v bode 3.2. druhá veta Zmluvy o dielo takto: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote najneskôr do 30.04.2018. 

/y ( A . 

Jilemnického 4, 080 01 Prešov 
36 456 861 
2021421149 
SK2021421149 
VUB banka, a.s. pob. Prešov 
SK15 0200 0000 0024 9663 4953 
OR Okresného súdu prešov odd.: Sa, vl.č.: 10513/P 

: PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva, vo veciach zmluvných 
Ing. Marián Husovský, výrobný riaditeľ, vo veciach realizačných 
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3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v 
platnosti v doteraz platnom znení. 

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade 
s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou 
v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 
znení a súhlasí zo zverejneným obsahu tohto dodatku. 

3.3 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise tri a 
zhotoviteľ dva rovnopisy. 

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

3.5 Dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku 
porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

V Poprade, d ň a : / f . f V Prešove, dňa: ^ / J . 2 4 &L 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 
Vajanskéíw 72/4 

058 01 P O P R A D 
IČO: 37 781 171 

Tel./fax: 052/772 18 68 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka múzea 
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